

令和3年度

山形森林管理署最上支署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和3年11月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 加藤 重義

| 業務名 | | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|---------------|-------------|----------------------------|--|---|------------|--------------|
| 角間沢治山工事実施設計業務 | | 山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字角間沢国有林2256林班 | | 建設 コンサルタント | 山腹工の測量設計業務 | 一般競争入札(総合評価) |
| 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 金6,320,000円 | 金5,004,390円 | 令和3年6月8日 | | 株式会社新東京ジオ・システム代表取締役 奥山 青春 山形県天童市北久野本三丁目7番19号 | | |
| 契約金額(税抜) | 業務着手の時期 | 業務完成の時期 | | | | |
| 金5,500,000円 | 令和3年6月9日 | 令和3年11月30日 | | | | |

| | | |
|------------|-------|-------------|
| 変更契約年月日 | 第一次変更 | 令和03年11月24日 |
| 変更契約金額(税抜) | 第一次変更 | 8,760,000円 |
| 変更理由 | 第一次変更 | 別添変更理由書のとおり |

変 更 理 由 書

測量業務

（山腹測量）

- ・ 現地の荒廃状況を把握するため、縦断測量及び横断測量の数量を変更する。

（溪間測量）

- ・ 溪床の位置を把握するため、簡易中心線測量と簡易縦断測量を追加する。

設計業務

- ・ 現地を踏査した結果、山腹斜面を吹付法砕工で設計する必要があるため、新たに法面工の設計を追加する。

- ・ また、山腹斜面下部に擁壁が必要となるため、新たに重力式擁壁の設計を追加する。