

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 山形森林管理署最上支署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和6年10月7日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
杉沢林道ほか災害調査測量設計業務		名高森林事務所管内 12路線21箇所	建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	13,760,000円	令和6年9月26日	秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期		
12,000,000円	令和6年9月	令和6年10月		

- 契約の相手方を選定した理由
令和6年7月25日から降り続いた豪雨により、杉沢林道ほかが被災し、通行できない状況にある。来年度以降、間伐等森林整備を予定しており緊急に現地調査を実施し、災害復旧計画を作成する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の第3条第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「業務積算内訳書」(別添1)のとおり

(別添1)

令和6年度

業務積算内訳書

業務名 杉沢林道ほか災害調査測量設計業務

履行場所 名高森林事務所管内 12路線21箇所

東北森林管理局

山形森林管理署最上支署

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		5,615,670	
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1	338,000	338,000	
調査地1 杉沢林道 50m 3箇所	式	1		758,000	
調査地2 北又林道 15m 1箇所	式	1		245,762	
調査地3 大助沢林道 20m 1箇所	式	1		301,202	
調査地4 倉手沢林道 25m 2箇所	式	1		424,170	
調査地5 松坂林道 10m 1箇所	式	1		188,796	
調査地6 土湯沢林道 25m 1箇所	式	1		347,780	
調査地7 古口林道 30m 2箇所	式	1		479,984	
調査地8 栃台支線 15m 1箇所	式	1		245,762	
調査地9 白川林道 30m 2箇所	式	1		479,984	
調査地10 沼の沢林道 65m 4箇所	式	1		982,180	
調査地11 黒沢林道 20m 1箇所	式	1		301,202	
調査地12 松根沢林道 30m 2箇所	式	1		479,984	

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
旅費交通費 (打合せ旅費)	式	1		42,864	
業務価格	式	1		13,760,000 13,760,000	
消費税相当額	式	1		13,760,000 * 10 / 100 1,376,000	
業務委託料	式	1		13,760,000 + 1,376,000 15,136,000	