

別紙様式3

令和6年度 山形森林管理署最上支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年2月21日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

|                 |              |                 |  |                             |            |                    |
|-----------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------|------------|--------------------|
| 業務名             |              | 履行場所            |  | 業務区分                        | 業務概要       | 入札方式               |
| 銅山川地区地すべり機構調査業務 |              | 山形県最上郡大蔵村大字南山地内 |  | 建設コンサルタント                   | 地すべり調査業務ほか | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日           |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |            |                    |
| 103,021,900 円   | 85,410,215 円 | 令和6年4月1日        |  | 山形県山形市松栄1丁目5-41 国土防災技術 株式会社 |            |                    |
| 契約金額(税抜き)       | 業務着手の時期      | 業務完了の時期         |  |                             |            |                    |
| 97,000,000 円    | 令和6年4月       | 令和7年3月          |  |                             |            |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年2月18日

・ 変更理由 本調査業務の履行中、現地の状況により各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・ 変更後の業務完了の時期 令和7年3月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 96,360,000円