

令和7年12月25日

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山沢治山工事実施設計業務		青森県むつ市大字大湊字釜臥山国有林21林班地内		建設コンサルタント	治山関係事業における工事実施設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,650,000円	5,277,300円	令和7年6月 16日		岩手県盛岡市南仙北二丁目3番35号 北光コンサル株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
5,277,300円	令和7年7月	令和7年12月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(1次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年12月9日                      ・変更後の契約金額(税抜き) 5,340,928円
  - ・ 変更の理由 令和7年4月に積算基準が改正になり、受注者から請負代金等の変更の請求があり、協議の結果変更した。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年12月