

令和7年12月25日

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山沢治山工事実施設計業務		青森県むつ市大字大湊字釜臥山国有林21林班地内		建設コンサルタント	治山関係事業における工事実施設計業務	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,650,000円	5,277,300円	令和7年6月 16日		岩手県盛岡市南仙北二丁目3番35号 北光コンサル株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
5,277,300円	令和7年7月	令和7年12月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（2次変更）

- ・変更契約年月日 令和7年12月15日 ・変更後の契約金額（税抜き） 5,452,000円
- ・変更の理由  
測量業務について  
現地測量の結果、溪間工測量に係る次の数量を変更した。・踏査選点・中心線測量・縦断測量  
現地条件による難易度判定基準について  
現地調査の結果により、測量の難易度の変更があったため、溪間工測量に係る次の数量を変更した。・踏査選点・中心線測量・縦断測量・構造物計画位置横断測量  
令和7年度治山事業積算基準等分析調査に関する費用について  
令和7年度治山事業積算基準等分析調査の依頼を完了したため、調査費用を加えた。
- ・変更後の業務完了の時期 令和7年12月