

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年10月17日

分任支出負擔行為担当官

庄内森林管理署長 石田 秀夫

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
岳の腰林道ほか災害調査測量設計業務		山形県飽海郡遊佐町杉沢字嶽ノ腰国有林1018林班ほか		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,820,000円	令和6年9月19日		山形県天童市北久野本三丁目7番19号 株式会社新東京ジオ・システム	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
2,700,000円	令和6年9月	令和6年10月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和6年10月2日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 2,424,000円
- ・ 変更の理由 本業務の履行中、現地確認の結果、調査地の延長が変更となったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年10月