

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年12月9日

分任支出負擔行為担当官

庄内森林管理署長 石田 秀夫

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
2号白玉林道A災害調査測量設計業務		山形県酒田市上青沢字白玉川国有林1059林班		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	7,540,000円	令和6年10月16日	秋田県秋田市山王臨海町4番36号 株式会社測地コンサルタント		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
6,000,000円	令和6年10月	令和6年11月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

・ 変更契約年月日 令和6年11月13日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,700,000円

・変更の理由 本業務の履行中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年11月