

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 庄内森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和7年3月13日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 石田 秀夫

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要
鹿ノ俣沢災害復旧調査業務		山形県酒田市升田字奥山国有林1021林班ほか		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,580,000円	令和6年9月17日		山形県天童市北久野本三丁目7番19号 株式会社新東京ジオ・システム	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
3,300,000円	令和6年9月	令和7年1月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和7年1月20日 ・変更後の契約金額(税抜き) 3,595,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年1月