

令和7年4月30日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
奥山林道黒瀬支線調査設計業務		山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班		建設コンサルタント	林道改良の測量設計業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
3,870,000円	3,044,720円	令和6年7月26日	岩手県盛岡市南仙北二丁目3-35 北光コンサル株式会社			
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
3,040,720円	令和6年7月	令和6年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日

令和6年11月25日

・変更後の契約金額(税抜き)

3,430,000円
- ・ 変更の理由
- 本業務の履行中、現地確認の結果、当初想定していた工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期
- 令和6年11月
- 成績評定の結果
- 業務成績評価
- 79点、技術者成績評価(管理技術者
- 79点、照査技術者
- 79点)