

別紙様式3 (一般競争入札)

令和3年度 山形森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年2月25日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
月山地区(R3)地すべり調査業務	山形県西村山郡西川町大字月山沢外3字月山外19国有林116林班外	調査業務	地すべり調査業務(GPS観測及び地中移動量等観測解析)	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
34,640,000円	28,226,210円	令和3年4月1日	山形県山形市松栄一丁目5-41 国土防災技術株式会社 山形支店	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
32,700,000円	令和3年 4月	令和4年 3月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年4月30日
- ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和3年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,077,000円

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和4年2月25日
- ・変更の理由 別紙のとおり
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,720,000円

変 更 理 由 書

月山地区 (R3) 地すべり調査業務 (第二次変更)

地質調査業務 (一般調査業務)

1. 土質ボーリング
 - ・ 土質区分変更のため、単価を変更し、数量を増減する。
2. 標準貫入試験
 - ・ 土質区分変更のため、単価を変更し、数量を増減する。
3. 資料とりまとめ (直接調査費分)
 - ・ 土質区分変更により、岩盤ボーリングは土質ボーリング3本に換算されるため単価を変更する。
4. 断面図等の作成 (直接調査費分)
 - ・ 土質区分変更により、岩盤ボーリングは土質ボーリング3本に換算されるため単価を変更する。
5. 半自動観測装置設置・撤去
 - ・ 受注者が前年度と同一のため、観測機器が継続使用できることから、設置及び撤去を減する。
6. 半自動観測装置データ集積、半自動観測資料整理
 - ・ 実績に応じて変更する。
7. 各データ収録装置損料
 - ・ 実日数に合わせ数量を変更する。

地質調査業務 (解析等調査業務)

1. 打合せ、旅費交通費
 - ・ 打合せ回数変更のため、単価を変更する。