

別紙様式3 (一般競争入札)

令和3年度 山形森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年2月24日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
根子川林道調査設計業務	山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山外18国有林75林班地内外	建設コンサル	林道改良工事に係る調査設計業務L=120m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
11,250,000円	8,947,516円	令和3年 9月13日	秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 株式会社 森林テクニクス東北支店	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
11,200,000円	令和3年 9月	令和4年1月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年11月25日
- ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の業務完了の時期 令和 4年2月

【第二次変更】

- ・変更契約年月日 令和4年2月24日
 - ・変更の理由 別紙変更理由書のとおり
- ・変更後の契約金額(税抜き) 13,000,000円

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
24-2	履行期間の変更	契約約款第20条第3項の適用	国有林野事業業務請負契約約款第20条第2項により本業務の一時中止を行ったことから、国有林野事業業務請負契約約款第20条第3項に基づき履行期間の変更を行う。

変更理由書

コード	変更項目	細目	変更理由
22-1	数量	変更内訳書	現地を精査した結果、延長及び各種別について変更内訳書のとおり変更する。