

別紙様式 3（一般競争入札）

令和 7 年度 山形森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

令和 7 年 7 月 30 日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署長 添谷 稔

| 事業名        |             | 履行場所                                                  | 業務区分                           | 業務概要                  | 入札方式               |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 鉛山林道調査設計業務 |             | 山形県尾花沢市大字名木沢外 2 字蒲ヶ沢<br>外 4 3 国有林 1 0 3 6、1 0 3 7 林班地 | 建設コンサルタント                      | 災害復旧工事に係る詳細設計のための実施測量 | 一般競争入札<br>（最低価格方式） |
| 予定価格(税抜き)  | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                                                 | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |                       |                    |
| 8,750,000円 | 7,006,900円  | 令和 7 年 4 月 25 日                                       | 株式会社森林テクニクス 秋田県秋田市御所野堤台二丁目2-38 |                       |                    |
| 契約金額(税抜き)  | 業務着手の時期     | 業務完成の時期                                               |                                |                       |                    |
| 7,006,900円 | 令和7年4月      | 令和7年7月                                                |                                |                       |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）
- ・ 変更契約年月日            令和7年7月30日            ・ 変更後の契約金額(税抜き)            9,873,000円
  - ・ 変更理由            各種数量に増減が変更が生じたため
  - ・ 変更後の業務完了の時期            令和7年7月