

令和3年度 山形森林管理署公共工事契約状況

令和3年10月27日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
焼山治山工事实施設計業務	山形県西村山郡西川町大字月山沢字姥ヶ岳国有林116林班	建設コンサル	溪間工の測量設計業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,990,000円	3,950,952円	令和3年 5月17日	山形県天童市北久野三丁目7-19 (株)新東京ジオ・システム	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
4,100,000円	令和3年 5月	令和3年10月		

【第一次変更】

- ・変更契約年月日 令和3年10月27日
- ・変更の理由 別紙変更理由書による

・変更後の契約金額(税抜き) 3,410,000円

変 更 理 由 書

焼山治山工事実施設計業務 (第一次変更)

設計業務

1. 施設・計画業務

- ・ 当初ダム工2基を計画していたが、現地精査の結果、ダム1基でも土砂の捕捉量の大半が賄える可能性があることから、ダム工1基へ業務内容を変更する。
- ・ ダム工の基数の変更等により、打合せ協議回数が必要となったため、打合せ協議回数を変更する。
- ・ 誤謬により現場距離を往復距離に変更する。

測量業務

2. 測量業務

- ・ 現地測量の結果、踏査選点・簡易中心線測量・簡易縦断測量・構造物設置横断・平面図作成の溪流延長を変更する。