

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和5年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年10月30日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

| 業務名               | 履行場所                           | 業務区分      | 業務概要                     |
|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 黒森林道ほか1災害調査測量設計業務 | 秋田県山本郡三種町上岩川字<br>黒森沢外3国有林99林班外 | 建設コンサルタント | 災害復旧計画一式                 |
| 契約方式              | 予定価格(税抜き)                      | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所         |
| 随意契約              | 4,280,000円                     | 令和5年10月6日 | (株)都市整備 秋田県秋田市川尻みよし町11-1 |
| 契約金額(税抜き)         | 業務着手の時期                        | 業務完了の時期   |                          |
| 4,200,000円        | 令和5年10月                        | 令和5年10月   |                          |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・変更契約年月日 令和5年10月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き)3,720,000円
- ・変更の理由 現地精査の結果設計延長の変更が生じたことによる。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月