

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年8月23日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
ホツキ沢災害関連緊急治山工事 実施設計業務		秋田県能代市二ツ井町小繋 字小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班地内		建設コンサルタント	山腹工 0.64ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,244,800円	7,295,560円	令和6年4月12日		国土防災技術株式会社 秋田支店 秋田県秋田市八橋新川向3－12		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期				
7,400,000円	令和6年4月	令和6年8月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年8月 23日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 7,770,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、対策工検討に必要な各種測量等の数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和6年8月