

別紙様式 6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和 6 年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和 6 年10月 8 日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業 務 名		履 行 場 所		業 務 区 分	業 務 概 要
北口林道災害調査測量設計業務		秋田県南秋田郡五城目町馬場目外 2 字馬場目沢外 2 国有林2005林班		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格（税抜き）		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3, 110, 000円		令和 6 年 9 月25日	秋田県秋田市山王臨海町 4 -36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額（税抜き）	業務着手の時期		業務完了の時期		
2, 860, 000円	令和 6 年 9 月		令和 6 年10月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和 6 年10月 8 日・変更後の契約金額（税抜き）2, 340, 000円
 - ・変更の理由 現地照査の結果、当初測定した被災延長より短いことが判明し、また、中間打合せ（局 1 回、署 1 回）をWeb会議方式で 1 回にまとめ行ったことから変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和 6 年10月