

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年12月6日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
北口林道災害調査測量設計業務		秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2005林班		建設コンサルタント	災害復旧計画一式
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,110,000円	令和6年9月25日		秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
2,860,000円	令和6年9月	令和6年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年10月8日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 2,340,000円
 - ・ 変更の理由 現地照査の結果、当初測定した被災延長より短いことが判明し、また、中間打合せ(局1回、署1回)をWeb会議方式で1回にまとめ行ったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年10月
- 成績評定の結果
業務成績評価 81点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 80点)