

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年1月29日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
麻生沢治山工事実施設計業務		秋田県能代市二ツ井町小繋 字七座山外1国有林1204林班外		建設コンサルタント	山腹工事 5.0ha 治山作業道 L=1000m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,560,700円	9,135,100円	令和6年3月4日		国土防災技術株式会社 秋田支店 秋田県秋田市八橋新川向3ー12		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期		業務完了の時期			
9,200,000円	令和6年3月		令和6年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年1月29日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 12,180,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、治山作業道延長の延伸の必要が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年2月