

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 米代西部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年6月3日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

| 業務名 | 履行場所 | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 北口林道調査設計業務 | 秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林2005林班 | 建設コンサルタント | 林道災害復旧工事に係る調査設計業務 L=70m | 一般競争入札 最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 2,840,000円 | 2,260,400円 | 令和7年3月4日 | 岩手県盛岡市加賀野二丁目8-4 一般社団法人 岩手県治山林道協会 | |
| 契約金額(税抜き) | 業務着手の時期 | 業務完成の時期 | | |
| 2,260,400円 | 令和7年3月 | 令和7年6月 | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二回変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年6月3日 変更後の契約金額(税抜き) 2,410,000円
- ・ 変更の理由 現地状況に合わせ、標準設計使用の有無を変更。また、中間打合せを局・署・受注者の3者で行ったことから、打合せ回数を1回減として変更。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年6月