

令和7年6月26日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
長捨沢林道調査設計業務		秋田県能代市二ツ井町小繋字小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班		建設コンサルタント	災害復旧工事に係る調査設計業務 L=43m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,340,000円	3,456,200円	令和7年5月8日		青森県青森市柳川二丁目3番35号 (有)青森測量		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
3,380,000円	令和7年5月	令和7年6月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和7年6月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金1,880,000円
- ・ 変更の理由 当初補強土の設計を見込んでいたが、治山工事により発生した残土を治山事業において林道下方に盛土した結果、盛土勾配や転圧状況も概ね林道規程の基準値を満たすと判断されたことから、補強土の設計をしないことで変更。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年6月