

令和 4 年度 米代西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年1月19日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長

小向 克之 印

| 業務名 | | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 揚吉林道調査設計業務 | | 秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3字仁鮎小掛山外9国有林82林班外 | | 調査設計業務 | 林道改良工事に係る調査設計業務 L=320m | 一般競争入札 最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 2,870,000 | 2,249,456 | 令和4年9月15日 | | 岩手県盛岡市加賀野二丁目8-4 一般社団法人 岩手県治山林道協会 | | |
| 契約金額(税抜き) | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | | | |
| 2,860,000 | 令和4年9月 | 令和5年1月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(一次変更)

- ・変更契約年月日 令和5年1月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 2,940,000 円
- ・変更の理由 現地協議に基づく測量及び設計延長の変更、構造物設計及び構造物数量計算の追加。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年1月