

別紙様式3

令和6年度 秋田森林管理署湯沢支署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年1月7日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

業務名		履行場所		業務区分		業務概要		入札方式	
大倉沢作業道(林業専用道規格相当)調査設計業務		秋田県湯沢市高松宇高松沢国有林18林班		建設コンサルタント		作業道新設工事に係る調査設計業務 L=600m		一般競争入札 総合評価落札方式	
予定価格(税抜き)		調査基準価格(税抜き)		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所			
6,240,000円		4,892,000円		令和6年6月11日		秋田県秋田市山王臨海町4-36 株式会社 測地コンサルタント			
契約金額(税抜き)		業務着手の時期		業務完了の時期					
4,980,000円		令和6年6月		令和6年10月					

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年12月23日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,800,000円
- ・ 変更の理由 現地状況により、調査延長に変更が生じたほか、構造物設計が必要となったため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月