

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
神代林道長台支線(林業専用道)外1新設改良工事		秋田県仙北市田沢湖岡崎字院内山国有林1115林班ほか		土木一式工事	林業専用道新設工事 L=1,267m 林道改良工事 L=71m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
59,310,000円	52,636,370円	令和4年3月23日	秋田県湯沢市北荒町2番14号 (株)山脇組 代表取締役 山脇 幹			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
58,300,000円	令和4年5月	令和4年11月				

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年3月28日
- ・ 変更の理由 「「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」に基づき請負代金額を変更する。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 59,785,000円