

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
神代林道長台支線(林業専用道)外1新設改良工事		秋田県仙北市田沢湖岡崎字院内山国有林1115林班(ほか)		土木一式工事	林業専用道新設工事 L=1,267m 林道改良工事 L=71m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
59,310,000円	52,636,370円	令和4年3月23日		秋田県湯沢市北荒町2番14号 (株)山脇組 代表取締役 山脇 幹		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
58,300,000円	令和4年5月		令和4年11月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和4年11月18日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 69,833,500円
 - ・ 変更の理由 工事材料の運搬にあたって現道補修を実施したことなどにより請負代金額を変更する。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年11月