

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
北子沢治山工事		秋田県秋田市上新城白山字白山沢国有林56林班地内		土木一式工事	溪間工 鋼製梓谷止工1箇所	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
22,259,000円	20,007,220円	令和4年 7月11日		大松建設株式会社 秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,100,000円	令和4年8月	令和4年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(三次変更)

- ・変更契約年月日 令和4年11月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,750,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年11月

○成績評定の結果

- ・評定点76点