

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 尾前 幸太郎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
真昼岳林道改良工事	秋田県仙北郡美郷町浪花字大又赤倉国有林2183林班	土木一式工事	林道改良工事 L=75m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
16,449,000円	14,428,760円	令和4年3月23日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 (株)門脇木材 代表取締役 門脇 桂孝	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
15,740,000円	令和4年5月	令和4年9月		

- ・ 変更契約年月日 第二次変更 令和4年8月25日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 第二次変更 21,560,000円
- ・ 変更の理由 法面の形状が変化したことにより、ロックネットの設置面積などを変更したため変更契約を行った。