

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
相沢林道改良工事		秋田県仙北市西木町桧木内字相沢411番1外		土木一式工事	林道改良工事 L=44m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
29,235,000円	26,305,930円	令和5年4月24日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設(株) 代表取締役 尾形 栄			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,950,000円	令和5年5月	令和5年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年10月23日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 29,780,000円
- ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月