

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
相沢林道改良工事		秋田県仙北市西木町桧木内字相沢411番1外		土木一式工事	林道改良工事 L=44m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,235,000円	26,305,930円	令和5年4月24日		秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設(株) 代表取締役 尾形 栄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,950,000円	令和5年5月	令和5年10月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年10月26日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 33,400,000円
 - ・ 変更の理由 7月豪雨により既設林道が被災し、現道補修数量の変更等により変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月