

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 馬方林道(林業専用道)新設工事 | | 秋田県仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林3048林班外 | | 土木一式工事 | 林道(林業専用道)新設工事 L=720m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 58,029,000円 | 52,446,270円 | | 令和5年3月7日 | 秋田県湯沢市北荒町2番14号 (株)山脇組 代表取締役 山脇 幹 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | | 工事完成の時期 | | | |
| 56,000,000円 | 令和5年4月 | | 令和5年10月 | | | |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年10月26日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 59,500,000円
 - ・ 変更の理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたことによる土質区分の変更等を行ったため変更契約した。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月