

分任支出負担行為担当官代理
秋田森林管理署次長 木村 秀樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
柴倉林道災害復旧工事		秋田県仙北市田沢湖潟字大沢国有林1164林班		土木一式工事	林道改良工事 L=25m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
20,723,000円	18,604,170円		令和5年6月2日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135（株）門脇木材 代表取締役 佐川 広興		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
19,800,000円	令和5年7月		令和6年1月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和6年1月24日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 20,750,000円
 - ・ 変更の理由 床掘した結果、土質区分の変更があり、各種数量に変更があったことなどから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月