

分任支出負擔行為担当官

秋田森林管理署長 橋爪 一彰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
玉川温泉治山工事		秋田県仙北市田沢湖玉川字渋黒沢国有林3014林班地内		土木一式工事	山腹工事 0.10ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,973,000円	19, 655, 020円	令和6年6月24日		山形県長井市屋城町7番1号 那須建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,300,000円	令和6年7月	令和6年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 18,400,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施行中、現地状況により当初計画数量に増減があったことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月

○ 成績評定の結果

評定点80点