

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 橋爪 一彰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
遅沢林道災害復旧工事		秋田県大仙市協和船岡字大川前国有林2021林班		土木一式工事	ボックスカルバート工 L=14mほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,149,000円	12,671,410円		令和6年7月3日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設(株) 代表取締役 尾形 栄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
13,900,000円	令和6年7月		令和6年12月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和6年10月24日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 14,450,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、大雨により損壊した林道の現道補修等を行う 必要があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月