

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和6年11月18日

分任支出負擔行為担当官

秋田森林管理署長 橋爪 一彰

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
潟前緊急応急工事		秋田県仙北市西木町西明寺字潟前山国有林1099林班地内		土木一式工事	土木シート敷設 1,749.60m3
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3,260,000円	令和6年 9月 6日		秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社 門脇木材	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
3,210,000円	令和6年 9月	令和6年 11月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年11月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,510,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地が急勾配で危険なため、ドローンによる資材運搬を追加したことなどの理由から変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月