

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
杉沢災害関連緊急治山工事		秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林246林班地内		土木一式工事	山腹工事 3.30ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
258,629,000円	236,418,660円	令和6年10月11日		秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158－1 山科建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
253,000,000円	令和6年10月	令和7年3月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日      令和7年4月30日                      ・変更後の契約金額(税抜き) 222,000,000円
- ・ 変更の理由              本工事の施工中、現地状況により追加工種と当初計画数量に増減があったことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期              令和7年11月