

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月16日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
潟前治山工事		秋田県仙北市西木町西明寺字潟前山国有林1099林班地内		土木一式工事	山腹工事 0.04ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
40,816,000円	36,743,510円		令和6年11月29日	秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社門脇木材		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
40,600,000円	令和6年12月		令和7年7月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・変更契約年月日 令和7年9月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 58,000,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により当初計画数量に増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和7年9月

○ 成績評定の結果

評定点83点