

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

・ 変更契約年月日	令和7年10月8日	・ 変更後の契約金額(税抜き)	52,800,000円
・ 変更の理由	本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。		
・ 変更後の工事完成の時期	令和7年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)