

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
砥沢林道ほか災害復旧工事		秋田県秋田市仁別字砥沢国有林29 林班外		土木一式工事	コンクリート擁壁工 L＝10.0mほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
100,772,000円	91,162,030円	令和6年11月8日		秋田県湯沢市北荒町2-14 株式会社山脇組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
97,000,000円	令和6年11月	令和7年1月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年10月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 100,500,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、各工種の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月