

令和8年7月3日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
丸舞林道災害復旧工事		秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林210 林班		土木一式工事	重力式コンクリート擁壁工 L=73m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
45,231,000円	40,761,850円	令和7年9月16日		秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社門脇木材		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,600,000円	令和7年9月	令和8年3月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年6月30日 ・変更後の契約金額(税抜き) 47, 800, 000円
- ・ 変更の理由 数量及び工種を概略設計から詳細設計へ変更したことから各種数量の増減が生じ変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年8月