

令和8年8月25日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 松浦 安剛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
丸舞林道災害復旧工事		秋田県秋田市河辺三内字財ノ神国有林210 林班		土木一式工事	重力式コンクリート擁壁工 L=73m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
45,231,000円	40,761,850円	令和7年9月16日		秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135 株式会社門脇木材		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,600,000円	令和7年9月	令和8年3月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第4次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年8月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 49, 150, 000円
- ・ 変更の理由 本調査の業務履行中、現地測量の成果に基づき、測量延長や設計内容等について変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年8月