

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
小川平林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字江利前沢山国有林749林班〜4小班ほか	土木一式工事	林道新設工事 L=1165.0m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
41,707,000円	36,891,180円	令和4年 4月 26日	株式会社 佐々木建設工業 青森県青森市青柳1丁目16-93	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
41,690,000円	令和4年 5月	令和4年 12月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年 12月 1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 38,330,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減があったため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年 12月