

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和4年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和5年2月22日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
宇田沢第二緊急応急工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林503林班地内	土木工事一式	強靱ワイヤーネット設置工 L=8.0m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	61,018,000円	令和4年 9月26日	相内建設株式会社 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期	
61,000,000円	令和4年 10月	令和4年 12月	

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和4年 11月 25日
- 変更後の契約金額(税抜き) 60,800,000円
- 変更の理由 現地精査の結果、各種数量に増減があったため、変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和4年 12月

○ 成績評定の結果
評定点83点