

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
無ノ沢第二治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町長屋形国有林518林班外	土木工事一式	鋼製梓谷止工 1.5基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
152,066,000円	136,420,430円	令和4年 3月 23日	相内建設(株) 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
139,000,000円	令和4年 5月	令和5年 2月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年 12月 6日 ・変更後の契約金額(税抜き) 135,800,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量に増減があったため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年 12月