

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
藤島沢下流災害関連緊急治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄山国有林815林班外	土木一式工事	流木捕捉工 17基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
29,260,000円	26,310,400円	令和5年2月9日	相内建設株式会社 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
28,500,000円	令和5年 2月	令和5年 3月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年 4月20日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 38,400,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、施工に伴い各種数量を増減したことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年 4月

○ 成績評定の結果

評定点83点