

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年2月28日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
襲月災害関連緊急治山工事	青森県東津軽郡今別町袴腰国有林989 林班地内	土木一式工事	高強度ネット設置工2,632m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
117,091,000円	106,437,050円	令和5年6月5日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
115,500,000円	令和5年 7月	令和6年 3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年1月26日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 98,200,000円
- ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月

○ 成績評定の結果

評定点81点