

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和5年12月14日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 村上 卓也

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
蓬田林道災害復旧工事	青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字蓬田山国有林739林班は10小班ほか	土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか 46m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
31,696,000 円	28,580,980 円	令和5年4月26日	青森県青森市大字野尻字今田97番1号 株式会社 鹿内組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
30,200,000 円	令和5年4月	令和5年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月13日
 - ・ 変更理由 床堀箇所设法面崩壊による設計変更のため
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 40,350,000円