

令和6年3月25日

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署長 村上 卓也

| 工事名             | 施工場所                       | 工事種別       | 工事概要                                | 入札方式               |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 藤島沢上流災害関連緊急治山工事 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄山国有林815林班外 | 土木一式工事     | コンクリート床固工1基、独立基礎型流木捕捉工5基、流木撤去工834m3 | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準価格(税抜き)                | 契約年月日      | 契約相手方の商号又は名称及び住所                    |                    |
| 71,990,000円     | 65,381,340円                | 令和5年 4月26日 | 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社      |                    |
| 契約金額(税抜き)       | 工事着手の時期                    | 工事完成の時期    |                                     |                    |
| 71,200,000円     | 令和5年 4月                    | 令和6年 3月    |                                     |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年3月22日                      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 72,300,000円
- ・ 変更の理由        各種数量に増減が生じたため
- ・ 変更後の工事完成の時期        令和6年3月