

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年4月10日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
石崎沢災害関連緊急治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林509林班外	土木一式工事	コンクリート床固工1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
44,359,000円	39,982,930円	令和5年 4月 26日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
43,500,000円	令和5年 4月	令和6年 3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年4月1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 62,180,000円
- ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年 6月