

別紙様式3

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年9月18日

分任支出負担行為担当官  
青森森林管理署 黒木 尚

| 工事名           |              | 施工場所                         |  | 工事種別                        | 工事概要             | 入札方式               |
|---------------|--------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 高根林道ほか3災害復旧工事 |              | 青森県東津軽郡蓬田村大字広瀬字広瀬山国有林706林班ほか |  | 土木一式工事                      | コンクリート擁壁工ほか 145m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)     | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |                  |                    |
| 66,966,000 円  | 60,533,960 円 | 令和6年1月18日                    |  | 青森県青森市大字野尻字今田97番1号 株式会社 鹿内組 |                  |                    |
| 契約金額(税抜き)     | 工事着手の時期      | 工事完成の時期                      |  |                             |                  |                    |
| 65,500,000 円  | 令和6年1月       | 令和6年7月                       |  |                             |                  |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年9月17日

・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため

・ 変更後の工事完成の時期 令和6年10月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 67,905,000円