

別紙様式3

令和5年度 青森森林管理署 公共工事契約状況

令和6年11月11日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯ノ沢林道ほか1災害復旧工事		青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎長屋形国有林515林班ほか	土木一式工事	コンクリート擁壁工ほか 62m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
54,490,000 円	49,170,520 円	令和5年11月16日	青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1 相内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
53,500,000 円	令和5年11月	令和6年6月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年10月22日
 - ・ 変更理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年10月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 54,500,000円

○ 成績評定の結果

評定点79点