

令和7年2月19日

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 黒木 尚

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
今別災害関連緊急治山工事		青森県東津軽郡今別町大字大川平字西大川平山国有林924林班地内		土木一式工事	コンクリート谷止工2基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
92,738,000円	84,008,420円	令和5年 11月 28日		青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68ー1 相内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
92,000,000円	令和6年 1月	令和6年 3月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年1月10日 ・変更後の契約金額(税抜き) 107,700,000円
- ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月

○ 成績評定の結果

評定点79点